

СОГЛАСОВАНО
Префект Юго-западного административного округа города Москвы



Волков О.А.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРЕФЕКТУРОЙ ЮЗАО В 2022 ГОДУ

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
Ясенево										
05Д0208100: Благоустройство территорий жилой застройки (Дворовые территории)										
1	Ясенево	Голубинская ул. 24 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
2	Ясенево	Голубинская ул. 32/2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
3	Ясенево	Инессы Арманд ул. 11	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
4	Ясенево	Инессы Арманд ул. 4 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
5	Ясенево	Инессы Арманд ул. 4 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
6	Ясенево	Инессы Арманд ул. 8/17	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
7	Ясенево	Карамзина пр. 1 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
8	Ясенево	Карамзина пр. 1 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
9	Ясенево	Карамзина пр. 13 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
10	Ясенево	Карамзина пр. 5	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
11	Ясенево	Карамзина пр. 9 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
12	Ясенево	ДТГолубинская ул. 25 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
13	Ясенево	ДТГолубинская ул. 25 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
14	Ясенево	ДТНовоясеневский просп. 32 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
15	Ясенево	ДТНовоясеневский просп. 32 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
16	Ясенево	ДТПаустовского ул. 4	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022

№	Район	Наименование объекта	Общая площадь (га)							
				Дата захода в экспертизу НМЦК СМР	Дата получения экспертизы	Дата рассмотрения на Пред МРГ/ МРГ	Дата объявления торгов / реестровый номер	Дата заключения контракта	Дата начала работ	Срок завершения работ
17	Ясенево	ДТПаустовского ул. 8 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
18	Ясенево	ДТЯсногорская ул. 21 к.1	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
19	Ясенево	ДТЯсногорская ул. 21 к.2	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
20	Ясенево	ДТЯсногорская ул. 21 к.3	0,3	14.12.2021	28.01.2022	10.02.2022/ 22.02.2022	11.03.2022	15.04.2022	15.04.2022	25.08.2022
		ВСЕГО 20	5,6							